

RAPPORT D'ETAT DU PROJET

ARPT Guinee

Plateforme de regulation des telecommunications de la Republique de Guinee. Bilan complet de l'audit qualite, corrections realisees et feuille de route pour la mise en production.

Mai 2026

Phase 1 & 2 terminees

56 corrections sur 134 anomalies